
H360 – DHB - PROJEKTSTRUKTUR //                               
ZEITPLAN NACH MODULEN

DHB Lead

WETTBEWERBE | PASSWESEN
(inkl. Spielberechtigungen, und -rechte)

o Quentin Münch

Aktuelle Themen

DATEN | LIZENZVERWALTUNG
(alle Module)

o Franziska Hofer
o Matthias Lahr

SCHIEDSRICHTER
(Link zu Lizenzen und Spielplanung)

o Marc Fasthoff

FAKTURA o Klaus Berding

REGISTRIERUNG o Justus Wetzel / Jan Walter 
o Klaus Berding

Ab 30.06.26

Kernteile
funktionsfähig 

(MVP)

Ende Mai

Mitte Juli

Ab 30.06.26

Ab 30.06.26

SEMINARVERWALTUNG o Justus Wetzel / Jan Walter Ab Ende Juli

Web / App Handball.net o Matthias Lahr
31.07.26

o Notwendige Updates erfolgt

o Finale Anpassung Funktionen
o Fortlaufende Migration Daten

o Fortlaufend, für alle Module

o Synchronisation mit Modul Wettbewerbe etc.

o Im Testing

o Im Testing

o In Vorbereitung



PROJEKTPLAN H360 NACH MODULEN

Modul

DATENMIGRA-
TION

Erfolgte Schritte / Meilensteine To dos LVs / Vereine

o Wird seitens DHB durchgeführt

Nächste Schritte
o Finale Personenmigration – Data Freeze
o Finalisierung Migrationsschemata Faktura und 

Seminare

Ausstehende Meilensteine
o Abschluss Data Freeze – KW 29
o Migration von Lizenzdaten – bis KW 29
o Verknüpfung zu historischen Daten - ab KW 34

o Spieler
o Vereine
o Mannschaften

o Migration für Faktura – je nach Schema
o Migration für Seminare – je nach Schema

Erfolgte Schritte
o Fortlaufender Austausch mit Bestandssystemen
o Iterationsrunden in der Datenmigration – derzeit 

5. Importwelle
o Identifikation von Fehlerquellen bei Export und 

bei Import
o Harmonisierung vorhandener Datenquellen
o Vereinheitlichung der zukünftigen Datenstruktur 

durch Handball-ID und Vereins-ID
o Vereinheitlichung Lizenz- und Rollenstruktur in 

Handball-Deutschland

Erreichte Meilensteine
o Erstimport Personendaten – 03.26
o Erstimport Verbands- und Vereinsdaten – 01.26
o Erstimport Spieldaten – 04.26
o Erstimport Spielberechtigungen – 05.26
o Erstimport Mannschaftsmeldungen – 06.26

Nächste Schritte / Meilensteine



PROJEKTPLAN H360 NACH MODULEN

Modul

REGISTRIERUNG

Erfolgte Schritte / Meilensteine To dos LVs / Vereine

o Aufruf an alle aktiven Personen 
zur Registrierung und Vereine (sh. 
dhb.de/handball360)

o LV: Umgang mit 
Neuregistrierungen während 
data freeze definieren 
- KW 27-29

o LV: Vereine über Erweiterungen 
der Funktionen informieren 
- KW 29

o LV: ggf. Nachtragung der 
gesammelten 
Neuregistrierungen oder Aufruf 
im Verband zu 
Neuregistrierungen in H360                           
– KW 29

Nächste Schritte
o Vorbereitung Neu-Registrierungen von Personen 

und Vereinen
o Funktionalitäten bis 15.07.2026 in Arbeit
o Aktualisierung der H360-Daten durch letzte 

Migration aus Bestandssystemen (Vereine und 
Personen)

o Anpassung der LV-/Untergliederungszugehörigkeit 
durch die LV-Administratoren

Ausstehende Meilensteine
o Finale Datenmigration von Personendaten aus 

Bestandsystemen - KW 27-28
o Freigabe Neu-Registrierungen Personen & Vereine 

- KW 29

Erfolgte Schritte
o Erstmigration aller Daten aus Nu / H4A / 

Sportradar, um Verbindung zu alten Datensätzen 
herzustellen

o Finale Abstimmung für datenschutzkonforme 
Validierung der Registrierungen

o Umsetzung von Sonderregeln für Minderjährige
o Umsetzung von Funktionen zur Verwaltung von 

Minderjähren-Account durch Eltern
o Registrierung für alle Nutzer und Vereine geöffnet

Erreichte Meilensteine
o Einbindung der Verknüpfungsmöglichkeit von 

Profilen zu Regionen, Untergliederungen und 
Bestandsdaten: 31.03.26

o Erfolgreiches Einspielen der Daten: 18.05.26
o Öffnung Personenregistrierung: 21.05.26
o Öffnung Vereinsregistrierung: 26.05.26
o Einrichtung einer automatisierten 

Validierungsfunktion 04.06.26

Nächste Schritte / Meilensteine



PROJEKTPLAN H360 NACH MODULEN

Modul

WETTBEWERBE / 
PASSWESEN 

Erfolgte Schritte / Meilensteine To dos LVs / Vereine

o LV: Anlage Spielbetrieb inkl. 
Rahmenterminkalender und 
Spielplan – seit KW 26

o Vereine: Anlage Hallenspielplan – 
ab KW 27

o LV: Prüfung der Spielrechte – ab 
KW 29

o LV: Sammeln der Wechselanträge 
und Nachtrag in H360 
– KW 27-29

Nächste Schritte
o Hinzunahme des Jugend-, Senioren-, Sonder- und 

Pokal-Spielbetriebs durch Importe
o Erweiterungen um Freundschaftsspiel-

Funktionalitäten
o Ergänzungen im Antragswesen
o Systemseitige Abbildung von Vereinswechseln
o Abschließende Programmierung von 

Spielberechtigungsanträgen mitsamt 
hochzuladenden Formularen und Unterlagen

o Aktualisierung der Daten aus Spielberechtigungen
o Import der Spielrechte aus Jugendqualifikation

Ausstehende Meilensteine
o Finale Datenmigration von Personen- (Spielrechte 

Jugend) und Mannschaftsdaten aus 
Bestandsystemen - KW 27-28

o Freigabe Vereine Hallenplanung – KW 27
o Freigabe Funktionen des Passwesen – KW 29
o Funktionalitäten zur automatischen 

Spielrechtsvergabe – KW 30
o Erweiterungen der Wettbewerbsanlage 

(Freundschaftsspiele) – KW 29

Erfolgte Schritte
o Import von Spielklassen des 

Erwachsenenspielbetriebs (inkl. 
Mannschaftsmeldungen)

o Anpassung und Erstellung der 
Wettbewerbshierarchie nach DHB SpO

o Freigabe Wettbewerbsanlage
o Freigabe Rahmentermin-, 

Rahmenspielplanerstellung
o Anpassung des Systems an Spielberechtigungs- 

und Spielrechtslogik

Erreichte Meilensteine
o Systemanpassung an DHB-SpO: 31.03.26
o Spielplan- und Rahmenterminkalenderanlage: seit 

KW 26
o Start Spielplanung durch Landesverbände auf 

Grundlage der Mannschaftsmigration in jeweilige 
Spielklassen: seit KW 26

o Freigabe Vereinsbereich: KW 27

Nächste Schritte / Meilensteine



PROJEKTPLAN H360 NACH MODULEN

Modul

SR / ZN / S 

Erfolgte Schritte / Meilensteine To dos LVs / Vereine

o LV: Prüfung der Lizenzen und 
etwaiger Verlängerungen – ab 
KW 29

o LV: Durchführung von 
Schulungen der Funktionäre zum 
H360-System – ab KW 29

o Vereine: Kommunikation an SR  / 
ZN / S zum privaten 
Bereichszugang, um Freitermine 
etc. einzutragen – ab KW 29

o LV: Ansetzung der Funktionäre zu 
Spielen – ab KW 29

Nächste Schritte
o Privater SR-Bereich, in dem bspw. Berichte 

hochgeladen werden können 
o Kadereinteilung durch LV/Untergliederung
o Einspielen der Lizenzdaten aus Importen
o Funktion Lizenzerlangung wird freigegeben
o Verknüpfung zwischen Lizenz und Rolle
o Demo Day Schiedsrichtermodul und 

elektronischer Spielbericht (geplant bis KW 29)

Ausstehende Meilensteine
o Finale Datenmigration von Lizenzdaten aus 

Bestandsystemen - KW 27-28
o Freigabe SR / ZN / S-Bereich - KW 29
o Freigabe elektronischer Spielbericht - KW 29
o Freigabe Sanktionsmodul - KW 31

Erfolgte Schritte
o Anlage von Schiedsrichtern (bspw. durch Erlangen 

der entsprechenden Lizenz)
o Einteilung von Gespannen- Erstellen von Kadern 

mit Höchstspielklassen
o Einteilung in Kader
o Eingabe von Freiterminen durch SR
o Zuweisung von SR und Gespannen zu Spielen mit 

Ansicht von relevanten Parametern (Distanz, 
Unverträglichkeiten, Leitung letztes Spiel beider 
Mannschaften/Vereine etc.

o Anpassungen angedacht)
o Leiten des Spiels durch ZN/S in einem 

elektronischen Spielbericht
o Logik der Anlage von Spielberichten

Erreichte Meilensteine
o Einrichtung von Kadern mit Berechtigungslogik 

31.03.26
o Freigabe in der Pilotphase 18.04.26
o Einrichtung der Distanzmessung zwischen Spielort 

und SR 10.05.26

Nächste Schritte / Meilensteine
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Modul

FAKTURA

Erfolgte Schritte / Meilensteine To dos LVs / Vereine

o LV: Anlage Artikellisten, 
Artikelgruppen, Kostenträger und 
Kostenstellen – ab KW 29

o LV: Prüfen der 
Debitorennummern und 
Verknüpfung zu 
Buchhaltungssoftware – ab KW 
29

Nächste Schritte
o Verknüpfung DATEV und Lexware 
o XML-Rechnungserstellung
o Zahlungseingangsverwaltung
o Anlage von Artikelgruppen

Ausstehende Meilensteine
o Freigabe Dateneingabe LV/Untergliederung - KW 

29
o Freigabe Fakturamodul - KW 31

Erfolgte Schritte
o Rechnungsläufe, händische Abrechnungen, 

Sammelrechnung, Einzelrechnung
o Erstellung von Lieferscheinen (optional)
o Anlage von Artikeln
o Bearbeitung von Steuersätzen
o Bereits abgebildet sind Geschäftsvorfälle wie 

Spielberechtigungen, Spielrechte (2. Verein), 
Vereinswechsel, Spielbeiträge, Strafen (hier sind 
gesammelte Abrechnungen je Kategorie möglich)

o Erstellung von Rechnungen inkl. Freitextfeldern 
und eigenen Designmöglichkeiten für jeden LV, 
falls notwendig auch für Untergliederungen 
denkbar

o Angabe von Kostenstellen und -trägern

Nächste Schritte / Meilensteine
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Modul

SEMINARVER-
WALTUNG

Erfolgte Schritte / Meilensteine To dos LVs / Vereine

o Kommunikation durch DHB-
Projektteam, sobald möglich 

Nächste Schritte
o Prüfung der Verknüpfung zum Lizenzwesen 

o Lerneinheiten
o Abhängigkeiten für Zulassungen und 

Ausstellungen
o Schnittstelle zu LIMS
o Prüfung und Erstellung des Migrationsschemas 

(Welche Daten können migriert werden?)
o Definition des genauen Übergangs

Ausstehende Meilensteine
o Start interne Pilotphase – KW 29
o Abschluss LIMS-Schnittstelle – KW 32
o Freigabe Seminarverwaltung – KW 34

Erfolgte Schritte
o Nutzung in Pilotphase zur Schulung der Piloten
o Prüfung der Dokumenten- und Videobereiche in 

der Pilotphase

Nächste Schritte / Meilensteine



ÜBERBLICK

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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= Live-Betrieb des Moduls

Juli August September

= Meilensteine mitsamt Vor- und Nachbereitung
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